

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSMÖTE 4 EMTERVIKSFIBER.

TID: 2012-12-18 KL. 18:00

PLATS: HÖGBERG HOS TOMMY LARSSON

NÄRVARANDE: Kjell Nilsson, Anna Larstorp, Leif Östlund, Tommy Larsson och
Bengt Jansson. Erik Larsson Sunne kommun, Pär Skogsman
och
S-Å Berg RELACOM.

FRÅNVARANDE: Fredrik Jonsson och Peter Hilmersson

1§

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2§

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna.

3§

S-Å Berg lämnade följande rapport från entreprenadgruppen:

LBC Sunne har kommit till Gyllebyallén, strax söder om kyrkan. Alla är nöjda med grävresultatet. Tyvärr orsakades ett större teleavbrott genom felutsatt ledning, som grävdes av.

MS Gräv gräver från Lyckorna mot Vitteby. Där går fräsmaskinen först och följs av en larvmaskin som plöjer samt en tredje maskin som fyller igen.

Forsås AB gräver i Mellby samt i dalen mot Angersby.

Pettersson Gräv kör från Fölsjövägen mot Bössviken.

Arbetet fortsätter fram till torsdag-fredag denna vecka, varefter ett juluppehåll följer fram till den 7/1-13. Då görs ny bedömning av hur tjälen gått ner i marken.

Skogsman föredrog följande ÄTA.

1. Lillhögberg – By kommer att schaktas. På så sätt undviks en tryckning.
2. Vid telestationen i Angersby har schaktats p.g.a. berg i dagen. Vid bergkontakt läggs SRS-rör som täcks minst 30 cm. Skogsman uppgav att denna metod är godkänd på mark som inte brukas. Berg lovade att metoden dokumenteras vid inmätning av stamnätet.

TILLSTÅND

Kulturminnestillståndet har ännu ej kommit från Lst.

Trafikverkets tillstånd från Prästbol till Bössviken har inte heller kommit.

Erik Larsson poängterade vikten av att alla tillståndsansökningar är kompletta och att detta kontrolleras med tillståndsgivarna, innan arbete körs igång.

Berg meddelade att tillståndsansökan nu lämnas in för Kulturvägen samt för del av Emtervisfiber Öst-området. Den besiktning av Kulturvägen som beslutats på förra mötet är genomförd.

Berg sade att problemen med sena ändringar efter stakning har upphört, med en förhoppning om att detta var ett uppstartsproblem, som vi kan undvika framgent.

TORVNÄS

Kanalisation på Torvnäs diskuterades. Konstaterades att i den södra delen har Skanova redan ett nät. Det är inte klart varifrån matningen till Torvnäs skall tas ifrån, valet är Angersby eller Brårud. Fördelar och nackdelar diskuterades.

INKOPPLING

Som beslutats vid förra mötet sker inkoppling etappvis. Målet är att första etappen kopplas in augusti 2013.

BERÖM

Erik Larsson berömde RELACOM för det sätt som fakturaunderlaget specificerats. Föreningarna instämde.

EFTER DENNA PUNKT SERVERADES KAFFE OCH SMÖRGÅSTÅRTA.

EFTER JULHÄLSNINGAR LÄMNADE REPR. FÖR SUNNE KOMMUN OCH RELACOM MÖTET.

4§

EKONOMISK RAPPORT

Leif visade en uppställning där det utförda arbetet och förbrukade materialet presenterades. Mötet ansåg att presentationen var lättöverskådlig.

Leif lämnade en ekonomisk rapport och förklarade projektledningskostnaderna.

5§

PÅGÅENDE AKTIVITETER

Medlemsantalet har stigit till 458.

På förekommen anledning dokumenteras åter att anslutningsavgiften är 24000:- kr, inga rabatter förekommer.

Eftersom det inte skett någon grävning på tomter har vi inga erfarenheter av nyttan med fastighetskortet ännu.

Emterviksfiber Väst redovisar inga problem med markavtalen, däremot är erfarenheten att stakningen tar mycket längre tid än beräknat.

UTÖKAT OMRÅDE.

Tommy redovisade från möte 12-12-06 i Biblioteket.

Han sade att intresset var stort för anslutning av fastigheter Häljeby-Torvnäs. Han trodde att ca. 30 anslutningar redan är aktuella. Så snart området bär sig själv ekonomiskt kommer de att erbjudas medlemskap. Fakturering påbörjas snarast.

De tre nybyggda fastigheterna norr om Prästgården utgör gräns norr.

BESLUT: Nätet benämns OMRÅDE NORD.

Anna berättade att fastigheter inom Häljeby är berättigade till Bidrag 1 om 6 000:- kr.

Anna förbereder ansökan om att förskottsbetalning önskas vid halvårsskiftet.

HEMSIDAN

Diskuterades hur Fredrik Stodne skall uppdateras med relevant information.

På hemsidan skall alla avtal och fastighetskortet vara tillgängligt. Där skall finnas en dialogruta för frågor och svar samt även ett bildarkiv.

BESLUT: Anna och Fredrik valdes till hemsidesgrupp. Sekreteraren skickar justerat protokoll direkt till Stodne.

INFORMATION

Tommy berättade att skyltarna försenats p.g.a. att en entreprenör inte kommit in med logga. Tommy tar ny kontakt under veckan, då det nu brådskar.

Nyhetsbrevet diskuterades. Då det inkommit frågor om förra veckas nyhetsbrev beslutades att ett förtydligande skall göras angående stakningen.

§6

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla.

§7

ÖVRIGA FRÅGOR.

Finns redovisade under aktuell paragraf.

§8

Nästa möte hålls tisdagen 8/1 2013 kl. 18:00.

§9

Kjell tackade för visat intresse och önskade en GOD JUL.

Östra Ämtervik 2012-12-18

med pennan

.....
Kjell Nilsson

.....
Bengt Jansson

